
Ablaufplan Spielplanerstellung ab Saison 2019/20 
 

 
 

Erläuterungen: 
*1 hier können Umsetzungswünsche in andere Staffeln o. ä. bekannt gegeben werden sowie Platzziffern in NuLiga eingetragen werden. 

Nachmeldungen von Mannschaften sind über das System möglich, werden aber nur dann berücksichtigt, wenn dadurch keine Änderung des 

Rahmenspielplanes notwendig wird (z. B. Umplanung einer 6er Staffel in eine 8er Staffel) 

 
*2 Ab diesem Termin werden keinerlei Umsetzungen mehr vorgenommen, Nachmeldungen können nicht mehr berücksichtigt werden, es sind 

ausschließlich Rückzüge möglich.  

 
*3 Eingabe aller Hallenzeiten, inklusive der Spiele, die auf einen Ausweichtermin gelegt werden sollen. Das System informiert automatisch den 

Spielgegner in so einem Fall, dass ein Ausweichtermin belegt wurde. 

Spiele, die auf einen anderen Termin als den eigentlichen Spieltag oder einen Ausweichtermin gelegt werden müssen, sind im Anschluss an die 

Hallenplanung mit Spielverlegungsanträgen möglich. 

 
*4 Die Spielverlegungen sind kostenfrei und sollten bis zur Vereinskonferenz abgearbeitet werden. 

 

*5 Der Spielplan wird veröffentlicht, jeder kann innerhalb von 14 Tagen noch Stellungnahmen dazu möglich, ab dann ist der Spielplan Offiziell. 

Spielverlegungen sollten bis dahin alle abgearbeitet sein (ggf. Fristsetzung) 

Meldetermin 

(15.04.2019)

vorläufige 

Staffeleinteilung*1

(17.04. - 12.05.2019)

Verbindliche 

Staffeleinteilung*2 + 
Erstellung der Spielpläne

(13.05.2019)

Eingabe der Hallenzeiten 

ggf. mit Verlegung auf AT*3

(14.05. - 13.06.2019)

Spielverlegungen / 

Anpassungen per 
Spielverlegung*4

(14.06. - 27.06.2019)

Vereinskonferenz mit 

Klärung offener oder noch 
nicht verlegter Spiele

(28.06.2019)

Korrekturverlegungen / 

Spielverlegungen zur 
Spielplanoptimierung

(29.06. - 14.07.2019)

15.07.2019 Endgültiger 

Spielplan*5

31.07.2019 

Veröffentlichung 
rechtskräftiger Spielplan


